

Муниципальное автономное учреждение
«Центр развития образования»
(МАУ «ЦРО»)

Приказ

12.04.2024

№ 71-пр

Об утверждении плана мероприятий службы методической поддержки, направленного на реализацию в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дорожной карты по внедрению программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в образовательных организациях Пермского в 2024 году

На основании п.3. приказа начальника Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края от 0404.2024 №171-07-01-01-108 «О реализации в муниципальных образовательных организациях Кунгурского муниципального округа Пермского края мероприятий Дорожной карты по внедрению программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в образовательных организациях Пермского края в 2024 году», в целях обеспечения методической поддержки муниципальных образовательных организаций по внедрению информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (далее – ИКОП «Сферум») при реализации Дорожной карты по внедрению программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в образовательных организациях Пермского в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать план мероприятий службы методической поддержки, направленный на реализацию в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дорожной карты по внедрению программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в образовательных организациях Пермского в 2024 году» (далее – План).

2. Методистам Муниципального автономного учреждения «Центр развития образования» (далее – методистам МАУ «ЦРО») обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение по внедрению программного обеспечения ИКОП «Сферум» в 2024 году согласно утвержденному Плану.







3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.И. Одинокова

С приказом ознакомлены:

	Н.Н. Аристова
	Т.П. Быдзан
	А.В. Герасимова
	В.А. Кирпикова
	Г.В. Новоселова
	Е.Е. Панфилова

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАУ «ПРО»
от 12 апреля 2024 № 7-пр

План мероприятий службы методической поддержки,
направленный на реализацию в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, Дорожной карты по внедрению
программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в
образовательных организациях Пермского в 2024 году

№	Наименование Мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
Блок 1. Организационные мероприятия				
1.1.	Составление списка образовательных организаций муниципального округа и списка администраторов ОО, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательные организации (образовательная организация, ФИО ответственного, должность, контакты: почта, телефон)	Аристова Н.Н.	Список администраторов ОО, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательные организации (образовательная организация, ФИО ответственного, должность, контакты: почта, телефон)	До 31.05.2024 г
1.2.	Размещение на официальных сайтах типовых нормативных документов (нормативных актов) по вопросам использования ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности, разработанные МОН ПК; муниципальных актов, не противоречащих законодательству РФ и ПК	Руководители ОО	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение в работу платформы а также информационного сообщения по использованию ИКОП «Сферум» в ОО	До 30.06.2024 г
1.3.	Разработка ОО индигивидуальных планов мероприятий, направленных на реализацию Дорожной карты по внедрению программного обеспечения ИКОП «Сферум» в образовательных организациях Кунгурского муниципального округа Пермского края в 2024 году	Руководители ОО	План мероприятий образовательной организации, направленный на реализацию Дорожной карты по внедрению программного обеспечения информационно-коммуникационной образовательной платформы	До 30.06.2024 г

			«Сферум» в образовательной организации Кунгурского муниципального округа Пермского края в 2024 году	
1.4.	Обеспечение соответствия требованиям Министерства образования и науки ПК по регистрации на платформе «Сферум» нормативного количества педагогических работников и учащихся ОО	Руководители ОО	нормативное количество педагогических работников и учащихся ОО	В соответствии с требованиями МОН ПК
1.5.	Перенос учебных чатов с обучающимися и их родителями (законными представителями) со сторонних сервисов в ИКОП «Сферум»	Руководители ОО	учебные чаты с обучающимися и их родителями (законными представителями) в ИКОП «Сферум»	В соответствии с требованиями МОН ПК
1.6.	Создание/обновление состава чата «Администраторы Сферум» в соответствии с приказами о назначении ответственных в ОО	Аристова Н.Н.	Создание/обновление состава чата «Администраторы Сферум» в соответствии с приказами о назначении ответственных в ОО	До 31.05.2024 г
	Блок 2. Информационные мероприятия			
2.1.	Информационно-организационная, методическая поддержка ОО по вопросам использования ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности	Аристова Н.Н.	Составление службой методической поддержки плана работы по внедрению ИКОП «Сферум» в образовательных организациях. Создание группы администраторов/ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в ОО	До 31.05.2024 г
2.2.	Включение в план информационно-методической работы муниципальной команды Вк Сферум, региональной службы методической поддержки	Аристова Н.Н.	Включение в план работы муниципальной методической службы	В течение года
2.3.	Организация PR-компаний в доступных муниципальных СМИ и открытых источниках (таблички Вк и пр.) о возможностях и преимуществах использования ИКОП «Сферум»	Аристова Н.Н.	Размещение пресс-релизов, публикаций в СМИ – не менее 2 за квартал. Популяризация ИКОП «Сферум» в ходе открытых уроков в образовательных учреждениях.	В течение года

	Блок 3. Образовательные мероприятия			
3.1.	Организация образовательных мероприятий для педагогических работников и лиц, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности	Методисты МАУ «ПРО»	Охват не менее 100% педагогических работников муниципалитета образовательными мероприятиями, и не менее 100% лиц, ответственных за внедрение ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности. Составление графика муниципальных мероприятий на 2-4 квартал 2024 г.	В течение года
3.2.	Включение раздела по использованию программного обеспечения ИКОП «Сферум» при реализации программы повышения квалификации педагогических кадров	Аристова Н.Н., Былзан Т.П.	Изменение содержания плана работы муниципальной методической службы по направлению «Повышение квалификации педагогических кадров», включение в план КПК педагогических работников модулей, разработанных региональной службой методической поддержки, размещенных в Едином банке КПК	В течение года
Блок 4. Методические мероприятия				
4.1.	Проведение мероприятий с родителями, посвященные использованию ИКОП Сферум в образовательном и воспитательном процессе, отраженные в планах работы ОО и муниципального	Администратор ОО	Обеспечение включения в работу классных руководителей методических рекомендаций, речевого модуля по проведению родительских собраний в образовательных организациях, посвященных использованию ИКОП «Сферум» в образовательной деятельности и других возможных форм работ с родителями	В течение года
4.2.	Подготовка к публикации дидактических материалов, разработанных с помощью ИКОП	Администратор ОО	Не менее 1 материала	3,4 квартал

	«Сферум», с возможностью размещения их в Библиотеке ЭПОС			
4.3.	Проведение круглого стола с ответственными за реализацию мероприятий по внедрению программного обеспечения ИКОП «Сферум» ОО по обмену опытом использования уникальных возможностей ИКОП «Сферум» в образовательном процессе.	Методисты МАУ «ПРО», представители ОО	Проведение не менее 1 мероприятия раз в квартал	2, 4 квартал
4.4.	Включение вопросов, касающихся возможностей ИКОП «Сферум» в работу заседаний методических объединений учителей – предметников и постоянно действующего семинара «Ключевые аспекты формирования современной цифровой образовательной среды»	Методисты МАУ «ПРО», представители ОО	Проведение не менее 1 мероприятия раз в квартал	3, 4 квартал
	Блок 5. Контрольные мероприятия			
5.1.	Мониторинг выполнения показателей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в муниципалитете	Аристова Н.Н.	Аналитическая справка о состоянии цифровой образовательной среды в муниципалитете. Проведение рабочих совещаний с администрацией ОО, по вопросам достижения показателей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	Ежемесячно